

СОГЛАСОВАНО:

4.0 Глава администрации МО Сертолово  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области



Ю. А. Ходько / Бенидинов (И.)  
«18» августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СТЭК»



В. А. Бахарев

2023 г.

### ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников (котельной)

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО «СТЭК» в межотопительном периоде 2023 года

Всеволожский район

№ п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания и промывки тепловой сети	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	ЛО, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 1, корп. 3	27.06.2023 г.- 10.07.2023 г.	14	-	24.05.2023 г. (ЦО) 28.06.2023 г. (ГВС)	14	-
2	ЛО, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 2	13.06.2023 г.- 26.06.2023 г.	14	-	-	14	тепловые сети ООО «СЭС»

Главный инженер ООО «СТЭК»

А. А. Черкасов

Начальник котельной ООО «СТЭК»

М. Л. Саньков

Начальник котельной ООО «СТЭК»

А. В. Антонец



**Список жилых домов с ГВС в зоне теплоснабжения ООО "СТЭК" с указанием сроков отключения горячего водоснабжения в межотопительном периоде 2023 года. Обращаю внимание что отключение ГВС производится с 12:00 дня остановки источника на ППР а подача ГВС возобновляется в 12:00 дня следующего за последним днем останова.**

№ п/п	Адрес			Отключение ГВС в период ППР источника	Общее кол-во дней перерыва в подаче ГВС
	Улица	№ дома	корпус		
1	Кленовая	1	1	27.06 - 10.07.2023	14
2	Кленовая	1	2	27.06 - 10.07.2023	14
3	Кленовая	3		27.06 - 10.07.2023	14
4	Кленовая	5	1	27.06 - 10.07.2023	14
5	Кленовая	5	2	27.06 - 10.07.2023	14
6	Кленовая	5	3	27.06 - 10.07.2023	14
7	Кленовая	5	4	27.06 - 10.07.2023	14
8	Кленовая	7	1	27.06 - 10.07.2023	14
9	Кленовая	7	2	27.06 - 10.07.2023	14
10	Молодцова	15	1	27.06 - 10.07.2023	14
11	Молодцова	15	2	27.06 - 10.07.2023	14
12	Центральная	2		27.06 - 10.07.2023	14
13	Центральная	4	1	27.06 - 10.07.2023	14
14	Центральная	4	2	27.06 - 10.07.2023	14
15	Центральная	6	1	27.06 - 10.07.2023	14
16	Центральная	6	2	27.06 - 10.07.2023	14
17	Центральная	8	1	27.06 - 10.07.2023	14
18	Центральная	8	2	27.06 - 10.07.2023	14
19	Центральная	10	1	27.06 - 10.07.2023	14
20	Центральная	10	2	27.06 - 10.07.2023	14
21	Центральная	14	3	27.06 - 10.07.2023	14
22	Центральная	14	4	27.06 - 10.07.2023	14
23	Пограничная	1		27.06 - 10.07.2023	14
24	Пограничная	3	1	27.06 - 10.07.2023	14
25	Пограничная	3	2	27.06 - 10.07.2023	14
26	Пограничная	3	3	27.06 - 10.07.2023	14
27	Пограничная	4	1	27.06 - 10.07.2023	14
28	Пограничная	4	2	27.06 - 10.07.2023	14
29	Пограничная	4	3	27.06 - 10.07.2023	14
30	Пограничная	5		27.06 - 10.07.2023	14
31	Пограничная	7	1	27.06 - 10.07.2023	14
32	Пограничная	7	2	27.06 - 10.07.2023	14
33	Пограничная	9		27.06 - 10.07.2023	14

34	Пограничная	11		27.06 - 10.07.2023	14
35	Заречная	1		13.06 - 26.06.2023	14
36	Заречная	2		13.06 - 26.06.2023	14
37	Заречная	3		13.06 - 26.06.2023	14
38	Заречная	4		13.06 - 26.06.2023	14
39	Заречная	5		13.06 - 26.06.2023	14
40	Заречная	5	2	13.06 - 26.06.2023	14
41	Заречная	6		13.06 - 26.06.2023	14
42	Заречная	7		13.06 - 26.06.2023	14
43	Заречная	7	2	13.06 - 26.06.2023	14
44	Заречная	9		13.06 - 26.06.2023	14
45	Заречная	9	2	13.06 - 26.06.2023	14
46	Заречная	10		13.06 - 26.06.2023	14
47	Заречная	11		13.06 - 26.06.2023	14
48	Заречная	11	2	13.06 - 26.06.2023	14
49	Заречная	12		13.06 - 26.06.2023	14
50	Заречная	13		13.06 - 26.06.2023	14
51	Заречная	15		13.06 - 26.06.2023	14
52	Заречная	17		13.06 - 26.06.2023	14