СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации МО Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

_____ Ю.А. Ходько
«19» апреля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Врио директора ООО «СТЭК»

_____ А. А. Черкасов
«24» марта 2021 г.

ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников (котельной)

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО «СТЭК» в межотопительном периоде 2021 года

Всеволожский район

№ п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания и промывки тепловой сети	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	ЛО, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 1, корп. 3	01.06.2021 г.-14.06.2021 г.	14		18.05.2021 г. (ЦО) 03.06.2021 г. (ГВС)	14	
2	ЛО, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 2	15.06.2021 г.-28.06.2021 г.	14			14	тепловые сети ООО «ТСК»

Начальник котельной ООО «СТЭК» _____ М. Л. Саньков

Список жилых домов с ГВС в зоне теплоснабжения ООО "СТЭК" с указанием сроков отключения горячего водоснабжения в межотопительном периоде 2021 года. Обращаю внимание что отключение ГВС производится с 12:00 дня остановки источника на ППР а подача ГВС возобновляется в 12:00 дня следующего за последним днем останова.

№ п/п	Адрес			Отключение ГВС в период ППР источника	Общее кол-во дней перерыва в подаче ГВС
	Улица	№ дома	корпус		
1	3	4	5	6	8
1	Кленовая	5	1	01.06 - 14.06.2021	14
2	Кленовая	5	2	01.06 - 14.06.2021	14
3	Кленовая	5	3	01.06 - 14.06.2021	14
4	Кленовая	5	4	01.06 - 14.06.2021	14
5	Пограничная	3	3	01.06 - 14.06.2021	14
6	Пограничная	5		01.06 - 14.06.2021	14
7	Молодцова	15	1	01.06 - 14.06.2021	14
8	Молодцова	15	2	01.06 - 14.06.2021	14
9	Центральная	2		01.06 - 14.06.2021	14
10	Центральная	4	1	01.06 - 14.06.2021	14
11	Центральная	4	2	01.06 - 14.06.2021	14
12	Центральная	6	1	01.06 - 14.06.2021	14
13	Центральная	6	2	01.06 - 14.06.2021	14
14	Центральная	8	1	01.06 - 14.06.2021	14
15	Центральная	8	2	01.06 - 14.06.2021	14
16	Центральная	10	1	01.06 - 14.06.2021	14
17	Центральная	10	2	01.06 - 14.06.2021	14
18	Кленовая	7	2	01.06 - 14.06.2021	14
19	Пограничная	7	1	01.06 - 14.06.2021	14
20	Пограничная	7	2	01.06 - 14.06.2021	14
21	Пограничная	3	1	01.06 - 14.06.2021	14
22	Пограничная	3	2	01.06 - 14.06.2021	14
23	Пограничная	1		01.06 - 14.06.2021	14
24	Кленовая	3		01.06 - 14.06.2021	14
25	Кленовая	7	1	01.06 - 14.06.2021	14
26	Пограничная	9		01.06 - 14.06.2021	14
27	Пограничная	11		01.06 - 14.06.2021	14
28	Кленовая	1	1	01.06 - 14.06.2021	14
29	Кленовая	1	2	01.06 - 14.06.2021	14
30	Заречная	7		15.06 - 28.06.2021	14
31	Заречная	10		15.06 - 28.06.2021	14
32	Заречная	12		15.06 - 28.06.2021	14
33	Заречная	2		15.06 - 28.06.2021	14
34	Заречная	3		15.06 - 28.06.2021	14
35	Заречная	4		15.06 - 28.06.2021	14
36	Заречная	5		15.06 - 28.06.2021	14
37	Заречная	5	2	15.06 - 28.06.2021	14
38	Заречная	6		15.06 - 28.06.2021	14
39	Заречная	7	2	15.06 - 28.06.2021	14
40	Заречная	9		15.06 - 28.06.2021	14
41	Заречная	9	2	15.06 - 28.06.2021	14
42	Заречная	11		15.06 - 28.06.2021	14
43	Заречная	13		15.06 - 28.06.2021	14
44	Заречная	15		15.06 - 28.06.2021	14
45	Заречная	17		15.06 - 28.06.2021	14
46	Заречная	1		15.06 - 28.06.2021	14
47	Заречная	11	2	15.06 - 28.06.2021	14