

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации МО Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области



Ю.А. Ходько

«18» апреля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СТЭК»



М.А. Зайцева

2019 г.

ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников (котельной)

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО «СТЭК» в межотопительном периоде 2019 года

Всеволожский район

№ п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания и промывки тепловой сети	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	ЛЮ, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 1, корп. 3	03.06.2019 г.- 16.06.2019 г.	14		14.05.2019 г. (ЦО) 04.06.2019 г. (ГВС)	14	
2	ЛЮ, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 2	17.06.2019 г.- 30.06.2019 г.	14			14	тепловые сети ООО «ТСК»

Главный инженер ООО «СТЭК»

А.А. Черкасов

Начальник котельной ООО «СТЭК»

М.Л. Саньков