

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации МО Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области



Ю.А. Ходько

«13» марта 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СТЭК»



М.А. Зайцева

«12» марта 2020 г.

ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников (котельной)

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО «СТЭК» в межотопительном периоде 2020 года

Всеволожский район

| № п/п | Название теплоисточника, адрес | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания и промывки тепловой сети | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | ЛО, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 1, корп. 3 | 02.06.2020 г.- 15.06.2020 г. | 14 | | 14.05.2020 г. (ЦО) 04.06.2020 г. (ГВС) | 14 | |
| 2 | ЛО, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 2 | 16.06.2020 г.- 29.06.2020 г. | 14 | | | 14 | тепловые сети ООО «ТСК» |

Главный инженер ООО «СТЭК»

А. А. Черкасов

Начальник котельной ООО «СТЭК»

М. Л. Саньков

Список жилых домов с ГВС в зоне теплоснабжения ООО "СТЭК" с указанием сроков отключения горячего водоснабжения в межотопительном периоде 2020 года. Обращаю внимание что отключение ГВС производится с 12:00 дня остановки источника на ППР а подача ГВС возобновляется в 12:00 дня следующего за последним днем останова.

| № п/п | Адрес | | | Отключение ГВС в период ППР источника | Общее кол-во дней перерыва в подаче ГВС |
|----------|-------------|--------|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | Улица | № дома | корпус | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Кленовая | 5 | 1 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 2 | Кленовая | 5 | 2 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 3 | Кленовая | 5 | 3 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 4 | Кленовая | 5 | 4 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 5 | Пограничная | 3 | 3 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 6 | Пограничная | 5 | | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 7 | Молодцова | 15 | 1 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 8 | Молодцова | 15 | 2 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 9 | Центральная | 2 | | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 10 | Центральная | 4 | 1 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 11 | Центральная | 4 | 2 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 12 | Центральная | 6 | 1 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 13 | Центральная | 6 | 2 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 14 | Центральная | 8 | 1 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 15 | Центральная | 8 | 2 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 16 | Центральная | 10 | 1 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 17 | Центральная | 10 | 2 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 18 | Кленовая | 7 | 2 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 19 | Пограничная | 7 | 1 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 20 | Пограничная | 7 | 2 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 21 | Пограничная | 3 | 1 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |

| | | | | | |
|----|-------------|----|---|--------------------|----|
| 22 | Пограничная | 3 | 2 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 23 | Пограничная | 1 | | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 24 | Кленовая | 3 | | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 25 | Кленовая | 7 | 1 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 26 | Пограничная | 9 | | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 27 | Пограничная | 11 | | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 28 | Кленовая | 1 | 1 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 29 | Кленовая | 1 | 2 | 02.06 - 15.06.2020 | 14 |
| 30 | Заречная | 7 | | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 31 | Заречная | 10 | | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 32 | Заречная | 12 | | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 33 | Заречная | 2 | | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 34 | Заречная | 3 | | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 35 | Заречная | 4 | | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 36 | Заречная | 5 | | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 37 | Заречная | 5 | 2 | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 38 | Заречная | 6 | | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 39 | Заречная | 7 | 2 | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 40 | Заречная | 9 | | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 41 | Заречная | 9 | 2 | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 42 | Заречная | 11 | | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 43 | Заречная | 13 | | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 44 | Заречная | 15 | | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 45 | Заречная | 17 | | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 46 | Заречная | 1 | | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |
| 47 | Заречная | 11 | 2 | 16.06 - 29.06.2020 | 14 |