

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации МО Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

В. В. Василенко

«03» марта 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «СТЭК»

А.Н.Соболенко

«03» марта 2025 г.



ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников (котельной)

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО «СТЭК» в межотопительном периоде 2025 года

Всеволожский район

№ п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания и промывки тепловой сети	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	ЛО, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 1, корп. 3	02.06.2025 г.- 15.06.2025 г.	14	-	28.05.2025 г. (ЦО) 04.06.2025 г. (ГВС)	14	-
2	ЛО, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 2	16.06.2025 г.- 29.06.2025 г.	14	-	-	14	тепловые сети ООО «СЭС»

Главный инженер ООО «СТЭК»

А. А. Алексеева

Начальник котельной ООО «СТЭК»

М. Л. Саньков

Начальник котельной ООО «СТЭК»

А. В. Антонев

Список жилых домов с ГВС в зоне теплоснабжения ООО "СТЭК" с указанием сроков отключения горячего водоснабжения в межотопительном периоде 2025 года. Обращаю внимание что отключение ГВС производится с 12:00 дня остановки источника на ППР а подача ГВС возобновляется в 12:00 дня следующего за последним днем останова.

№ п/п	Адрес			Отключение ГВС в период ППР источника	Общее кол-во дней перерыва в подаче ГВС
	Улица	№ дома	корпус		
1	Кленовая	1	1	02.06 - 15.06.2025	14
2	Кленовая	1	2	02.06 - 15.06.2025	14
3	Кленовая	3		02.06 - 15.06.2025	14
4	Кленовая	5	1	02.06 - 15.06.2025	14
5	Кленовая	5	2	02.06 - 15.06.2025	14
6	Кленовая	5	3	02.06 - 15.06.2025	14
7	Кленовая	5	4	02.06 - 15.06.2025	14
8	Кленовая	7	1	02.06 - 15.06.2025	14
9	Кленовая	7	2	02.06 - 15.06.2025	14
10	Молодцова	15	1	02.06 - 15.06.2025	14
11	Молодцова	15	2	02.06 - 15.06.2025	14
12	Центральная	2		02.06 - 15.06.2025	14
13	Центральная	4	1	02.06 - 15.06.2025	14
14	Центральная	4	2	02.06 - 15.06.2025	14
15	Центральная	6	1	02.06 - 15.06.2025	14
16	Центральная	6	2	02.06 - 15.06.2025	14
17	Центральная	8	1	02.06 - 15.06.2025	14
18	Центральная	8	2	02.06 - 15.06.2025	14
19	Центральная	10	1	02.06 - 15.06.2025	14
20	Центральная	10	2	02.06 - 15.06.2025	14
21	Центральная	14	3	02.06 - 15.06.2025	14
22	Центральная	14	4	02.06 - 15.06.2025	14
23	Пограничная	1		02.06 - 15.06.2025	14
24	Пограничная	3	1	02.06 - 15.06.2025	14
25	Пограничная	3	2	02.06 - 15.06.2025	14
26	Пограничная	3	3	02.06 - 15.06.2025	14
27	Пограничная	4	1	02.06 - 15.06.2025	14
28	Пограничная	4	2	02.06 - 15.06.2025	14
29	Пограничная	4	3	02.06 - 15.06.2025	14
30	Пограничная	5		02.06 - 15.06.2025	14
31	Пограничная	7	1	02.06 - 15.06.2025	14
32	Пограничная	7	2	02.06 - 15.06.2025	14
33	Пограничная	9		02.06 - 15.06.2025	14

34	Пограничная	11		02.06 - 15.06.2025	14
35	Заречная	1		16.06 - 29.06.2025	14
36	Заречная	2		16.06 - 29.06.2025	14
37	Заречная	3		16.06 - 29.06.2025	14
38	Заречная	4		16.06 - 29.06.2025	14
39	Заречная	5		16.06 - 29.06.2025	14
40	Заречная	5	2	16.06 - 29.06.2025	14
41	Заречная	6		16.06 - 29.06.2025	14
42	Заречная	7		16.06 - 29.06.2025	14
43	Заречная	7	2	16.06 - 29.06.2025	14
44	Заречная	9		16.06 - 29.06.2025	14
45	Заречная	9	2	16.06 - 29.06.2025	14
46	Заречная	10		16.06 - 29.06.2025	14
47	Заречная	11		16.06 - 29.06.2025	14
48	Заречная	11	2	16.06 - 29.06.2025	14
49	Заречная	12		16.06 - 29.06.2025	14
50	Заречная	13		16.06 - 29.06.2025	14
51	Заречная	15		16.06 - 29.06.2025	14
52	Заречная	17		16.06 - 29.06.2025	14